Lp.	Fazy	2024 r.				2025 r.				2026 r.				2027 r.			
	kwartały	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego																
2	Postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj																
3	Opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń na budowę, uzyskanie pozwoleń na poszczególne zadania																
4	Wykonywanie robót budowlanych, opracowywanie dokumentacji wykonawczych																
5	Wyposażanie, w tym postępowania na wyłonienie dostawców wyposażenia																
6	Odbiory inwestycji, w tym uzyskanie pozwoleń na użytkowanie																