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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI – FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA 

pn. "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka 
Jezus” 

Lp. Rodzaj grupy kosztów Wartość wg 
WKI 

Środki 
własne 

Środki z 
innych 
źródeł 

Środki z MZ 
2022 2023 2024 2025 2026 

0 
1 2=3+4+5 3 4 5=6+7+8+(…) 7 8 9 10 11 

1 Pozyskanie działki budowlanej 
-      

-  -      -     -     - -   

2 Przygotowanie terenu i przyłączenia
obiektów do sieci 

        6 911 879 184 500 
           6 727 379 -      -              5 636 079 672 738                 418 562 

3 Budowa obiektów podstawowych 
    263 932 775 4 182 000 

        259 750 775 -      -            20 635 414          133 551 103        105 564 258 

4 Instalacje 
    155 267 474 8 535 000 

        146 732 474 -      -            12 524 860            67 127 080          67 080 534 

5 Zagospodarowanie terenu i budowa
obiektów pomocniczych 

        8 601 200 3 246 330 
           5 354 870 -      -     -                  4 177 600               1 177 270 

6 Wyposażenie 
      93 984 150 1 080 000 

          92 904 150 -      -     -     -          92 904 150 

7 
Prace przygotowawcze, projektowe, 
obsługa inwestorska, nadzory 
autorskie, szkolenia, rozruch       19 112 452 701 100 

          18 411 352             90 774          3 985 000           6 682 175              4 538 321               3 115 082 

RAZEM 
    547 809 930 

   17 928 930              -      
        529 881 000 

            90 774          3 985 000         45 478 528          210 066 842          270 259 856 

ŁĄCZNIE 547 809 930    




