

Lp.	Fazy	2024				2025				2026				2027			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
1.	Program Funkcjonalno-Użytkowy																
2.	Wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej – rozpoczęcie i zakończenie (w tym zawarcie umowy na opracowanie prac projektowych)	ZADANIE I				ZADANIE II											
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I		ZADANIE II	ZADANIE II	ZADANIE II								
4.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę				ZADANIE I			ZADANIE II									
5.	Wybór generalnego wykonawcy, – (w tym zawarcie umową o roboty budowlane)	ZADANIE II		ZADANIE I	ZADANIE II					ZADANIE II	ZADANIE I						
6.	Prace budowlane	ZADANIE II	ZADANIE II	ZADANIE II	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE I	ZADANIE II
7.	Wyposażenie	ZADANIE II		ZADANIE II	ZADANIE II									ZADANIE I			
8.	Odbiór inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie				ZADANIE II										ZADANIE I		ZADANIE II

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Legenda:



ZADANIE I



ZADANIE II

