

K-1	Raport końcowy	
	z wykonania przygotowania lub realizacji projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego* dofinansowywanego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) oraz wydatkowania środków finansowych	
	Numer raportu (wypełnia ministerstwo)	Data wpływu (wypełnia ministerstwo)
Uwagi Zespołu		

Część A Informacje o projekcie informatycznym/innym przedsięwzięciu wspierającym rozwój społeczeństwa informacyjnego*

A.1 INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKIE INFORMATYCZNYM/INNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU WSPIERAJĄCYM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO*		
1. Nazwa projektu informatycznego/ innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego*		
2. Numer wniosku		
3. Numer i data umowy		
4. Terminy	Planowany (zgodnie z wnioskiem)	Faktyczny
rozpoczęcia wykonania przygotowania lub realizacji projektu informatycznego / innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego*		
zakończenia wykonania przygotowania lub realizacji projektu informatycznego/ innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego*		
A.2 PODMIOT SKŁADAJĄCY RAPORT		
5. Nazwa i adres podmiotu publicznego (w przypadku konsorcjum podmiotów publicznych podmiot upoważniony do występowania w imieniu konsorcjum)		
6. Numer NIP	7. Numer identyfikacyjny REGON	
	8.	

* Niepotrzebne skreślić.

Część B Opis rezultatów projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego*

B.1 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. Opis wykonanych prac zgodnie z umową (w szczególności z planem finansowym i harmonogramem prac)
.....
.....
2. Stopień i zakres realizacji celów projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego* oraz celów określonych w Planie Informatyzacji Państwa
.....
.....
3. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności między umową a jej wykonaniem (merytorycznych i finansowych)
.....
.....
4. Stopień spełnienia minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej
.....
.....
5. Efekty gospodarcze i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego* albo przewidywane do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia tego projektu/przedsięwzięcia*
.....
.....
6. Odniesienie projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego* do najlepszych analogicznych lub zbliżonych rozwiązań międzynarodowych, w tym również do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej
.....
.....

B.2 INFORMACJE DODATKOWE (WYNIKAJĄCE Z CHARAKTERU PROJEKTU INFORMATYCZNEGO / INNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO*)

7. Zakres oddziaływania projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego* na inne projekty informatyczne/inne przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego* opisane w Planie Informatyzacji Państwa (o ile dotyczy)
.....
.....
8. Korzyści w skali międzynarodowej oraz Unii Europejskiej osiągnięte w wyniku wykonania projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego*
.....
.....

* Niepotrzebne skreślić.

9. Korzyści wynikające z realizacji projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego* dla promocji tematyki społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
-
-
10. Wpływ realizacji projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego* na sprawy związane z rozwojem regionalnym i lokalnym
-
-
11. Inne informacje istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego*
-
-

Część C Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu informatycznego/innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego*

Nr zadania	Tytuł zadania	Termin zakończenia wg umowy/faktyczny	Nakłady (zł)		Stopień wykonania zadań (%)
			planowane ogółem, w tym ze środków na informatyzację	poniesione ogółem, w tym ze środków na informatyzację	
1	2	3	4	5	6

1. Zestawienie faktur dotyczących zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację

Numer faktury / Wystawca	Data	Kwota
1.		
2.		
3.		
RAZEM		

Osoby uprawnione do składania raportu w imieniu podmiotu publicznego lub konsorcjum podmiotów publicznych

Pieczęć podmiotu

Główny księgowy

Kierownik podmiotu

podpis i pieczęć

podpis i pieczęć

* Niepotrzebne skreślić.

Część D Załączniki (zależnie od charakteru wykonanych zadań)

Lp.	Nazwa dokumentu	Liczba egzemplarzy
1		
2		
3		
4		

Część E Arkusz oceny raportu (wypełnia Zespół)

E.1 WNIOSEK ZESPOŁU	
⇒ Umowa została uznana za wykonaną	<input type="checkbox"/>
⇒ Umowa została uznana za wykonaną, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych	<input type="checkbox"/>
⇒ Umowa została uznana za niewykonaną w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych	<input type="checkbox"/>
⇒ Umowa została uznana za niewykonaną w całości, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych niewykorzystanych lub wykorzystanych nieprawidłowo i wezwaniem do zapłacenia kar umownych	<input type="checkbox"/>
Data przeprowadzenia oceny raportu	
Do niniejszego arkusza oceny raportu dołączono szczegółowe uzasadnienie liczące ponumerowanych stron	

Podpis Przewodniczącego Zespołu/Zastępcy Przewodniczącego Zespołu

Podpisy Członków Zespołu